Untitled Gantt Project

21 mai 2021

http://

Chef de projet

Dates du projet 3 mai 2021 - 4 juin 2021

Avancée0%Tâches36Ressources0

Tâches


Nom	Date de début	Date de fin
Sprint 1	03/05/21	07/05/21
Planification initiale	03/05/21	03/05/21
Mise en place de l'environnement	03/05/21	03/05/21
Création des maquettes	03/05/21	07/05/21
Création MCD/MLD	03/05/21	07/05/21
Sprint 2	06/05/21	17/05/21
Création de la BD	07/05/21	11/05/21
Création de la structure	07/05/21	07/05/21
Ajout de données	10/05/21	11/05/21
Création de la page de login	06/05/21	17/05/21
Visuel de la page	06/05/21	07/05/21
Fonction de login "basique"	07/05/21	10/05/21
Fonction de login LDAPS	11/05/21	17/05/21
Création de la page d'accueil	06/05/21	17/05/21
Visuel de la page	06/05/21	17/05/21
Pont de l'Ascencion	13/05/21	14/05/21
Sprint 3	18/05/21	21/05/21
Page d'accueil	18/05/21	20/05/21
Fonction de récupération des éléments du stock	18/05/21	18/05/21
Fonction de tri des données	18/05/21	20/05/21
Fonction d'augmentation ou de diminution du stock	20/05/21	20/05/21
Création de la page d'ajout d'éléments	20/05/21	21/05/21
Visuel de la page	20/05/21	21/05/21
Lundi de Pentecôte	24/05/21	24/05/21
Sprint 4	25/05/21	28/05/21
Création de la page admin	25/05/21	28/05/21


3

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Visuel de la page	25/05/21	25/05/21
Fonction "upgrade" statut admin	27/05/21	28/05/21
Fonction d'ajout et de suppresion d'utilisateur	25/05/21	28/05/21
Page d'ajout d'élément	27/05/21	28/05/21
Fonction de sauvegarde	27/05/21	28/05/21
Sprint 5	31/05/21	03/06/21
Test de toutes les fonctinnalités	31/05/21	03/06/21
Création du manuel d'installation	01/06/21	03/06/21
Création du manuel d'utilisation	01/06/21	03/06/21
Documentation	03/05/21	03/06/21

Diagramme de Gantt





5

Diagramme des Ressources

