Tâche	Date	Temps	Description supplémentaire
Lecture CDC	03.05.2021	45 minutes	Lecture et compréhension du cahier des charges
Séparation des tâches	03.05.2021	30 minutes	Séparation de toutes les tâches "fonction" du cahier des charges
Séance d'information avec l'expert	03.05.2021	30 minutes	Explication du déroulement du TPI par Monsieur Montemayor et explication des attentes.
Mise en place de l'environnement	03.05.2021	20 minutes	Mise en place de l'hébergement web pour le serveur web fonctionnel, ainsi que de l'hébergement pour la base de données
Création de la plannification initial	03.05.2021	70 minutes	Création de la plannification initiale du projet
Création de la plannification détaillée	03.05.2021	20 minutes	Création de la plannification détaillée du projet
Mise en place de Trello	03.05.2021	60 minutes	Mise en place du tableau trello avec l'ajout de toutes les tâches de manières lisibles.
Mise en place des documents de base	03.05.2021	30 minutes	Mise en place du journal de bord et de la base de la documentation
Documentation	03.05.2021	60 minutes	Ajout des objectifs, intégration de la planification intiale, du cahier des charges détailés, définition de l'audience
Écriture mail	03.05.2021	20 minutes	Écriture du premier mail avec toutes les informations pour lancer le projet. (différents liens, planification initial, etc)
Analyse concurentielle	04.05.2021	15 minutes	Analyse concurentielle pour le produit faite et ajoutée à la documentation
Étude de faisabilité	04.05.2021	10 minutes	Ajout de l'étude de faisabilité effectuée dans la documentation
Choix du nom de domaine et du site	04.05.2021	10 minutes	Ajout de proposition pour le nom de domaine et du site web dans la documentation et vérification pour savoir si les noms de domaines étaient libres
Intégration de la planification détaillé	04.05.2021	10 minutes	Intégration de la planification détaillée dans la documentation
Analyse de l'environnement	04.05.2021	20 minutes	Ajout du résultat de l'analyse de l'environnement dans la documentation
Création des cas d'utilisation	04.05.2021	60 minutes	Commencement de l'ajout des cas d'utilisation à la documentation
Création MCD	04.05.2021	40 minutes	Analyse et création du MCD, ajout de ce dernier dans la documentation
Création MLD	04.05.2021	60 minutes	Analyse et création du MLD, sur les bases du MCD, ajout de ce dernier dans la documentation
Création de l'arborescence du site	04.05.2021	10 minutes	Analyse et réalisation de l'arborescence du site et ajout de ces informations dans la documentation
Définition de la charte graphique	04.05.2021	15 minutes	Analyse et réalisation de la charte graphique du site, ajout dans la documentation
Fin des cas d'utilisation	04.05.2021	30 minutes	Ajout de différents cas d'utilisation pour clôturer ce point
Maquettes graphiques	04.05.2021	60 minutes	Avancement des maquettes graphiques

ocumentation	06.05.2021	15 minutes	Ajout de description dans le rapport pour la planification initale et détaillée
1éthodologie de travail	06.05.2021	5 minutes	Ajout de la description de la méthodologie de travail utilisée dans le rapport
Aquettes graphiques	06.05.2021	120 minutes	Ajout de nouvelles maquettes graphiques et finalisation de ces dernières, export en PDF et PNG
ocumentation	06.05.2021	20 minutes	Ajout des maquettes grpahiques des fonctionnalités les plus "importantes" dans le rapport
iscussion avec chef de projet	06.05.2021	15 minutes	Discussion avec Monsieur Benzonana, par rapport au cahier des charges, modification et signature du cahier des charges modifiés
ocumentation	06.05.2021	5 minutes	Ajout d'un historique dans le rapport de projet par rapport à la modification du cahier des charges
ocumentation	06.05.2021	55 minutes	Ajout des stratégies de test à la documentation
réation de la base MVC	06.05.2021	30 minutes	Création de toute la base MVC du projet
réparation des fichiers	06.05.2021	120 minutes	Préparation de tous les fichiers nécessaires à la création du projet. Ajout des noms de fonctions de base, etc
élection d'un template	06.05.2021	20 minutes	Sélection d'un template adéquat pour pouvoir par la suite le modifier et l'utiliser pour la réalisation de mon projet
lise en place de l'environnement	07.05.2021	10 minutes	Création d'un serveur web de test afin de pouvoir tester l'avancée du projet sans pour autant impacter le serveur web fonctionnel
1odification template	07.05.2021	45 minutes	Modification du template afin d'avoir un premier point de vue, le plus ressemblant possible aux maquettes créées
1odification fonction	07.05.2021	15 minutes	Modification des premières fonctions créées précédemment, afin de pouvoir dans un premier temps accéder à la page de login et d'accueil
jout de la page de login	07.05.2021	10 minutes	Création du code nécessaire à la page de login
ntégration du template	07.05.2021	10 minutes	Intégration du template dans le code afin d'avoir un premier point de vue, fonctionnel
réation de la base de données	07.05.2021	45 minutes	Création du script nécessaire à la création de la structure de la base de données du projet
réation fonction de login	07.05.2021	45 minutes	Création des diverses fonctions nécessaire à la fonction de login. Pour l'instant la fonctionnalité n'est pas encore fonctionnel.
iscussion avec chef de projet	10.05.2021	55 minutes	Sprint rétrospective du premier sprint avec le chef de projet. Divers retour sur le travail déjà effectué. Quelques changements sur la base de données prévues, etc

25 minutes

de données

10.05.2021

10.05.2021

Création du wiki

Création fonction d'encryption

45 minutes Création du wiki et création de la sprint review 1. Ajout de cette dernière sur le wiki.

Création fonction basique d'encryption afin de sécuriser les mots de passes d'accès à la base

Création d'une planification réel	10.05.2021	25 minutes	Création d'une planification réel. Suite à la discussion avec le chef de projet, nous nous sommes dis que la création d'une planification en temps réel permettrai d'avoir un aperçu réel sur le temps pris par les tâches.
Mise à jour fichier connexion BD	10.05.2021	15 minutes	Mise à jour du fichier de connexion à la BD, avec les identifiants créer pour l'accès uniquement en lecture et écriture.
Finition de la page de login	10.05.2021	15 minutes	Ajout des messages d'erreurs pour informer l'utilisateur qu'une erreur a eu lieu lors de la connexion.
Création fonction nouveau utilisateurs et finition fonctions login	10.05.2021	50 minutes	Création des fonctions de base pour l'ajout de nouvel utiliseur, finitions fonction de login
Redirections et correction login	10.05.2021	40 minutes	Mise en place de toutes les redirections vers les différentes pages web du site, ajout de texte pour informer que les pages sont en construction, ajout de vérification d'accès pour les pages admin. Correction de la fonction de login. Et création et mise en place de la fonction de logout
Fonction de connexion LDAPS	10.05.2021	40 minutes	Création de la fonction LDAPS, après discussion avec le chef de projet, je laisse prête la fonction de login avec LDAPS. J'ai mis en place des commentaires afin de mieux comprendre comment l'utiliser
Vérification avant création nouvel utilisateur	10.05.2021	30 minutes	Ajout d'une vérification lors de l'ajout d'un nouvel utilisateur pour éviter d'avoir la possibilité de créer deux utilisateurs ayant la même adresse e-mail
Page d'accueil	10.05.2021	15 minutes	Commencement de la page d'accueil, base de ça création
Mise à jour de la base de données	10.05.2021	55 minutes	Mise à jour de la base de données avec les éléments discutés avec le chef de projet. Ajout d'une nouvelle relation et ajout de nouveaux statut
Mise à jour du MCD + MLD	11.05.2021	30 minutes	Mise à jour du MCD et du MLD, pour correspondre à la nouvelle architecture de la BD
Mise à jour de la documentation	11.05.2021	45 minutes	Changement de la documentation et explication des choix par rapport à la base de données, modification de la version 2 du MCD/MLD.
Mise à jour du script de la BD	11.05.2021	15 minutes	Ajout des nouveaux éléments dans le script de création de la base de données
Ajout système temporaire pour l'ajout nouvel utilisateur	11.05.2021	30 minutes	Création de la partie front end de la création des nouvels utilisateurs le terme "temporaire" est utilisé car l'aspect visuel n'est pas celui souhaité.
Forcer le HTTPS	11.05.2021	40 minutes	Mise en place d'un bout de code permettant de forcer le HTTPS lors de la venue d'un utilisateur sur le site.
Correction fonction temporaire d'ajout d'utilisateur	11.05.2021	60 minutes	Correction des fonctions d'ajout de nouvel utilisateur et ajout de divers modals afin de gérer les erreurs de manière plus agréable pour les utilisateurs
Construction de la page d'accueil	11.05.2021	125 minutes	Construction de la page d'accueil, beaucoup de temps passer à faire en sorte d'avoir un environnement le plus responsive possible et pour faire en sorte d'avoir quelque chose qui ressemble le plus possible aux maquettes
Modification page d'accueil	17.05.2021	60 minutes	Dernière modification visuel pour la page d'accueil
Modification template	17.05.2021		Modification du template de base afin d'avoir un visuel correspondant aux maquettes

ajout de notifications	17.05.2021	90 minutes	J'ai passé pas mal de temps à me réhabituer avec les nouvelles fonctionnalités des modals d'informations de bootstrap V5. Après cela j'ai pu me concentrer sur la réalisation des notifications de connexion utilisateur
Modifications cases consommables	17.05.2021	110 minutes	Modifications des cases pour les consommables, afin d'obtenir un aspect visuel plus ressemblants aux maquettes et amélioration de la navigation web (plus résponsive). Cela m'a pris du temps parce que j'ai butté sur des petits détails
Ajout de modal	17.05.2021	45 minutes	Création des différentes modals pour les fonctions de tris
Mise à jour documentation	17.05.2021	20 minutes	Définition et ajout d'un niveau d'incidence pour les stratégies de test
Sprint review	18.05.2021	40 minutes	Sprint review du second sprint avec le chef de projet. Nous avons parlé essentiellements de l'avancée du projet et du code en général.
Ajout sprint review	18.05.2021	30 minutes	Création de la sprint review numéro 2, disponible sur le wiki du dépôt github du projet
Mise à jour Trello	18.05.2021	5 minutes	Mise à jour du Trello suite à la discussion avec le chef de projet
Ajout de consommables	18.05.2021	85 minutes	Ajout de consommables à la base de données, avec toutes les relations nécessaires et je me suis rendu compte de plusieurs erreurs dans la structure de la base de données modifications effectuées dans l'historique
Création vue sur la BD	18.05.2021	90 minutes	Mise en place d'une vue afin de faciliter la sélection des différentes données pour l'affichage. Cela m'a pris passablement de temps et mon collègues Jérôme Jaquemet m'a aidé dans la réalisation de certaines commandes
Création fonction récupération des données	18.05.2021	50 minutes	Création des fonctions de récupération des données nécessaires sur la page d'accueil, que ce soit pour les consommables ou pour les différentes options de tri
Mise en forme des données	18.05.2021	60 minutes	Mise en forme des données récupérées par les fonctions crééer précédemment
Fonction augmentation diminution stock	20.05.2021	80 minutes	Création et mise en place des fonctions de diminution et d'augmentation du stock utile sur la page d'accueil du site.
Entretien plannifié avec M. Ruchat	20.05.2021	20 minutes	Durant cet entretien nous avons fait connaissance, puis nous avons discuté du projet en général et de son avancement.
Filtre produits liés	20.05.2021	80 minutes	Création et mise en place des fonctions nécessaires à la création du filtre pour les éléments liés. Préparation du terrain pour les deux autres options de filtres
Filtre marques	20.05.2021	10 minutes	Création et mise en place des fonctions pour la création du filtre pour les différentes marques disponibles
Filtre types	20.05.2021	10 minutes	Création et mise en place des fonctions pour la création du filtre pour les différents types de consommables disponibles
Recherche et apprentissage	20.05.2021	60 minutes	Recherche et apprentissage sur l'envoie dynamique de commande PHP via JS et l'utilisation de la méthode XMLHtppRequest, lien qui m'a été particulièrement utile lors de mes recherches : https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/Forms/Sending_forms_throug

Fonction sauvegarde des stock	20.05.2021		Création de la fonction permettant de sauvegarder de manière dynamique le stock des consommables. La fonction dynamique a été possible grâce à la phase de recherche faite juste avant
Gestion des erreurs	20.05.2021	30 minutes	Création des différents éléments comme les modals et les différentes conditions nécessaires pour l'affichage de message, de succès ou d'échec de la fonctionnalité.
Finition de la page d'accueil	20.05.2021	60 minutes	Finition ajouter à la page d'accueil
Découverte de bugs	20.05.2021	20 minutes	Bugs découvert lors de tests de fonctionnalités, j'ai ajouté les bugs aux issues sur Github
Nouveau consommable	21.05.2021	90 minutes	Création complète de tous l'affichage de la nouvelle page et modification de fonction afin de permettre de récupérer les bonnes données nécessaires à l'affichage de la page. Mise en forme des données sur la page
Plannification réel	21.05.2021	15 minutes	Mise à jour de la plannification réel du projet, afin de pouvoir garder un peu point de vue réel sur l'avancement du projet.
MCD + MLD	21.05.2021	15 minutes	Mise à jour du MCD et MLD afin de correspondre aux nouvelles modification apportée à la base de données
Maquettes graphiques	21.05.2021	35 minutes	Mise à jour des maquettes graphiques
Mise à jour de la documentation	21.05.2021	1() minutes	Mise à jour des nouveaux éléments, sauf les maquettes qui ne sont pas encore ajoutées à la doc
Rendez-vous M. Benzonana	22.05.2021	35 minutes	Sprint review avec le chef de projet. Lors de cet entretien nous avons essentiellement parler de l'avancée en général du projet.
Correction fonction dynamique	25.05.2021	100 minutes	Correction de la fonction dynamique qui posait problème sur le serveur de production. Ajout d'un élément de la fonctionnalité oublié qui permet de sauvegarder les différentes actions dans la base de données. J'ai rencontré quelques problèmes à ce sujet notamment du au fait que je n'arrivai pas à récupérer la session lors du call de la fonction php. Le problème a été contourné et résolu
Création de la vue admin	25.05.2021	90 minutes	Création de tous les éléments nécessaires à la page de gestionnaire administrateur. Création du visuel respectant la maquette créé au préalable. Mise en place de fonction permettant la récupération des données. Et affichage de ces données.
Préparation des fonctions nécessaire page admin	25.05.2021	50 minutes	Préparation des fonctions qui seront nécessaires pour le bon fonctionnement des différentes fonctionnalités disponibles sur la page de gestionnaire administrateur.
Création sprint rétrospective3	25.05.2021	20 minutes	Création de la sprint rétrospective numéro 3, disponible sur le wiki du dépôt github pour plus d'information
Statut admin	27.05.2021	X() minutes	Création de la fonction permettant de changer le statut des utilisateurs entre admin et utilisateur par défaut.

Fonction de suppresion d'un utilisateur	27.05.2021	40 minutes	Fonction nécessaire à la suppresion d'un utilisateur. Mise en place de nouveaux éléments graphique pour avoir un meilleur aperçu visuel. Fonction dynamique. Message d'erreur ou de succès encore à modifier.
Fonction de désactivation d'un utilisateur	27.05.2021	30 minutes	Fonction nécessaire à la désactivation d'un utilisateur. Fonction dynamique et à nouveau
Fonction de réactivation d'un utilisateur	27.05.2021	30 minutes	Fonction de réactivation des utilisateur faite de manière dynamique, les notifications restent
Création modal nouvel utilisateur	28.05.2021	25 minutes	Création d'une fenêtre modal permettant d'ajouter un nouvel utilisateur.
Transfère et modification fonction pour l'ajout de nouvel utilisateur	28.05.2021	40 minutes	Transfère des fonctions nécessaires à la création d'un nouvel utilisateur et mise en place d'une fonction dynamique pour rendre l'ajout de nouvel utilisateur plus agréable.
Création fonction sauvegarde nouveau consommable	28.05.2021	100 minutes	Création des fonctions nécessaires à l'ajout de nouveaux consommables. Je me suis aussi rendu compte que j'avais oublié d'ajouter le champ "marque" pour les consommables. J'ai donc ajouté ce champ et terminer les fonctions.
Sprint review	31.05.2021	20 minutes	Sprint review effectuée avec M. Benzonana, petite revue de l'avancée du projet.
Sprint rétrospective	31.05.2021	20 minutes	Création de la sprint rétrospective numéro 4, disponible sur le wiki du dépôt github pour plus d'information
Correction de bugs	31.05.2021	40 minutes	Correction de bugs lors de l'ajout de nouvel utilisateur. Le statut admin ou non n'était pas fonctionnel, issue disponible sur github, créée le 31.05.2021 par M. Benzonana, ayant pour titre : Nouvel utilisateur admin
Correction de bugs	31.05.2021	90 minutes	Résolution de bugs d'affichage sur IOS. Cela m'a pris du temps à comprendre ce qui ne fonctionnait pas. J'ai dû rechercher pas mal de temps avant de comprendre que ce n'était qu'une histoire de priorité des balises.
Ajout d'élément à la documentation	31.05.2021	150 minutes	Ajout de la bibliographie du projet, de la liste des documents fournis, la conclusion, le rapport de mise en service, le dossier d'archivage et le dossier de réalisation
Modification des titres des pages	31.05.2021	10 minutes	Modification pour avoir des titres correctes pour chaque page de la plateforme web.
Vérification nouveau consommable	31.05.2021	45 minutes	Ajout de nouvelle vérification lors de l'ajout de nouveau consommable. Dans le but d'éviter un maximum d'erreur.
Modification de notification	01.06.2021		Modification de notifications pour l'ajout de nouvel utilisateur et pour le changement de statut des utilisateurs (désactivation/réactivation/suppression des comptes), modification des dernières notifications nécessaires sur la page admin et modification sur la page d'accueil
Manuel d'installation	01.06.2021	30 minutes	Création du manuel d'installation
Résumé	01.06.2021	30 minutes	Création du résumé
Réalisation des tests	01.06.2021	120 minutes	Réalisation des différents tests contenu dans la documentation.
Documentation	01.06.2021	30 minutes	Documentation des erreurs restantes sur la plateforme web

Check du code	03.06.2021	45 minutes	Vérification des commentaires, du code et élimination de fonction non utilisée
Création diagramme de flux	03.06.2021		Création d'un diagramme de flux pour la fonction de création de nouvel utilisateur
Modification du résumé	03.06.2021	15 minutes	Modification de quelques éléments dans le résumé et dernière petite retouche visuel
Création de la doc doxygen	03.06.2021	3() minutes	Exportation de la documentation "technique" avec doxygen via les commentaires créer dans le code
Correction bugs	03.06.2021	20 minutes	Correction d'un bug de dernière minute avec le login. Plus d'information dans les issues fermées sur le dépôt GitHub.
Modification script BD	03.06.2021	bu miniites	Modification du script BD pour correspondre à la dernière version et ajout des données en plus avec le script.
Ajout et modification rapport	03.06.2021	90 minutes	Dernière modification du rapport, modification des dernières images, vérification du contenu, ajout de certain points oubliés.
Manuel d'utilisation	03.06.2021	90 minutes	Création du manuel d'utilisation
Modification manuel installation	03.06.2021	30 minutes	Modification visuel suite à la création du manuel d'utilisation, j'ai remarqué quelques points à modifier.
Commencement archive projet	03.06.2021	10 minutes	Création du dossier d'archive du projet.
Dernière modification de la doc	04.06.2021	60 minutes	Vérification de tous les éléments de la documentation, avec vérification de l'orthographe de documents.
Finalisation du dossier d'archivage	04.06.2021	15 minutes	Finalisation du dossier d'archivage
Impression des documents	04.06.2021	30 minutes	Impression de tous les documents et préparation pour le rendu
Sprint rétrospective	04.06.2021	15 minutes	Création du sprint rétrosprective pour ce sprint final.