Tâche	Date	Temps	Description supplémentaire
	03.05.2021		
Lecture CDC	03.05.2021	45 minutes	Lecture et compréhension du cahier des charges
Séparation des tâches	03.05.2021	30 minutes	Séparation de toutes les tâches "fonction" du cahier des charges
Séance d'information avec l'expert	03.05.2021	30 minutes	Explication du déroulement du TPI par Monsieur Montemayor et explication des attentes.
Mise en place de l'environnement	03.05.2021	20 minutes	Mise en place de l'hébergement web pour le serveur web fonctionnel, ainsi que de l'hébergement pour la base de données
Création de la plannification initial	03.05.2021	70 minutes	Création de la plannification initiale du projet
Création de la plannification détaillée	03.05.2021	20 minutes	Création de la plannification détaillée du projet
Mise en place de Trello	03.05.2021	60 minutes	Mise en place du tableau trello avec l'ajout de toutes les tâches de manières lisibles.
Mise en place des documents de base	03.05.2021	30 minutes	Mise en place du journal de bord et de la base de la documentation
Documentation	03.05.2021	60 minutes	Ajout des objectifs, intégration de la planification intiale, du cahier des charges détailés, définition de l'audience
Écriture mail	03.05.2021	20 minutes	Écriture du premier mail avec toutes les informations pour lancer le projet. (différents liens, planification initial, etc)
Analyse concurentielle	04.05.2021		Analyse concurentielle pour le produit faite et ajoutée à la documentation
Étude de faisabilité	04.05.2021	10 minutes	Ajout de l'étude de faisabilité effectuée dans la documentation
Choix du nom de domaine et du site	04.05.2021	10 minutes	Ajout de proposition pour le nom de domaine et du site web dans la documentation et vérification pour savoir si les noms de domaines étaient libres
Intégration de la planification détaillé	04.05.2021	10 minutes	Intégration de la planification détaillée dans la documentation
Analyse de l'environnement	04.05.2021	20 minutes	Ajout du résultat de l'analyse de l'environnement dans la documentation
Création des cas d'utilisation	04.05.2021	60 minutes	Commencement de l'ajout des cas d'utilisation à la documentation
Création MCD	04.05.2021	40 minutes	Analyse et création du MCD, ajout de ce dernier dans la documentation
Création MLD	04.05.2021	60 minutes	Analyse et création du MLD, sur les bases du MCD, ajout de ce dernier dans la documentation
Création de l'arborescence du site	04.05.2021	10 minutes	Analyse et réalisation de l'arborescence du site et ajout de ces informations dans la documentation
Définition de la charte graphique	04.05.2021	15 minutes	Analyse et réalisation de la charte graphique du site, ajout dans la documentation

Fin des cas d'utilisation	04.05.2021	30 minutes	Ajout de différents cas d'utilisation pour clôturer ce point
Maquettes graphiques	04.05.2021	60 minutes	Avancement des maquettes graphiques
Documentation	06.05.2021	15 minutes	Ajout de description dans le rapport pour la planification initale et détaillée
Méthodologie de travail	06.05.2021	5 minutes	Ajout de la description de la méthodologie de travail utilisée dans le rapport
Maquettes graphiques	06.05.2021	120 minutes	Ajout de nouvelles maquettes graphiques et finalisation de ces dernières, export en PDF et PNG
Documentation	06.05.2021	20 minutes	Ajout des maquettes grpahiques des fonctionnalités les plus "importantes" dans le rapport
Discussion avec chef de projet	06.05.2021	15 minutes	Discussion avec Monsieur Benzonana, par rapport au cahier des charges, modification et signature du cahier des charges modifiés
Documentation	06.05.2021	5 minutes	Ajout d'un historique dans le rapport de projet par rapport à la modification du cahier des charges
Documentation	06.05.2021	55 minutes	Ajout des stratégies de test à la documentation
Création de la base MVC	06.05.2021	30 minutes	Création de toute la base MVC du projet
Préparation des fichiers	06.05.2021	120 minutes	Préparation de tous les fichiers nécessaires à la création du projet. Ajout des noms de fonctions de base, etc
Sélection d'un template	06.05.2021	20 minutes	Sélection d'un template adéquat pour pouvoir par la suite le modifier et l'utiliser pour la réalisation de mon projet
Mise en place de l'environnement	07.05.2021	10 minutes	Création d'un serveur web de test afin de pouvoir tester l'avancée du projet sans pour autani impacter le serveur web fonctionnel
Modification template	07.05.2021	45 minutes	Modification du template afin d'avoir un premier point de vue, le plus ressemblant possible aux maquettes créées
Modification fonction	07.05.2021	15 minutes	Modification des premières fonctions créées précédemment, afin de pouvoir dans un premier temps accéder à la page de login et d'accueil
Ajout de la page de login	07.05.2021	10 minutes	Création du code nécessaire à la page de login
Intégration du template	07.05.2021	10 minutes	Intégration du template dans le code afin d'avoir un premier point de vue, fonctionnel

45 minutes Création du script nécessaire à la création de la structure de la base de données du projet

Création des diverses fonctions nécessaire à la fonction de login. Pour l'instant la

45 minutes fonctionnalité n'est pas encore fonctionnel.

07.05.2021

07.05.2021

Création de la base de données

Création fonction de login