Untitled Gantt Project

3 mai 2021

http://

Chef de projet

Dates du projet 3 mai 2021 - 4 juin 2021


Avancée0%Tâches22Ressources0

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Sprint 1	03/05/21	07/05/21
Planification initiale	03/05/21	03/05/21
Mise en place de l'environnement	03/05/21	03/05/21
Création des maquettes	03/05/21	07/05/21
Création MCD/MLD	03/05/21	07/05/21
Sprint 2	10/05/21	17/05/21
Création de la BD	10/05/21	11/05/21
Création de la page de login	10/05/21	17/05/21
Création de la page d'accueil	11/05/21	17/05/21
Pont de l'Ascencion	13/05/21	14/05/21
Sprint 3	18/05/21	21/05/21
Page d'accueil	18/05/21	21/05/21
Création de la page d'ajout d'éléments	18/05/21	21/05/21
Lundi de Pentecôte	24/05/21	24/05/21
Sprint 4	25/05/21	28/05/21
Création de la page admin	25/05/21	28/05/21
Page d'ajout d'élément	27/05/21	28/05/21
Sprint 5	31/05/21	03/06/21
Test de toutes les fonctinnalités	31/05/21	03/06/21
Création du manuel d'installation	01/06/21	03/06/21
Création du manuel d'utilisation	01/06/21	03/06/21
Documentation	03/05/21	03/06/21

3

Diagramme de Gantt



Untitled Gantt Project

Diagramme des Ressources

GANTT	${\boldsymbol{\varsigma}}$		Semai	Semaine 18				Sema	Semaine 19				Semai	Semaine 20				Semai	Semaine 21				Semai	Semaine 22			
project	=			٦,		7		10	T.,	1,,	1,0	٦.,		Τ	7,,		٦,,		0.5	700		1		٦.	1	1	Π.
Nom	Rôle na	r défa	123	4	5	6	/	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31	1	2	3	4

4

3 mai 2021