	_	
Tâches	Date	Temps
Lecture CDC	03.05.2021	45 minutes
Séparation des tâches	03.05.2021	30 minutes
Séance d'information avec l'expert	03.05.2021	30 minutes
Mise en place de l'environnement	03.05.2021	20 minutes
Création de la plannification initial	03.05.2021	70 minutes
Création de la plannification détaillée	03.05.2021	20 minutes
Mise en place de Trello	03.05.2021	60 minutes
Mise en place des documents de base	03.05.2021	30 minutes
Documentation	03.05.2021	60 minutes
Écriture mail	03.05.2021	20 minutes
	_	

Description
Lecture et compréhension du cahier des charges
Séparation de toutes les tâches "fonction" du cahier des charges
Explication du déroulement du TPI par Monsieur Montemayor et explication des attentes.
Mise en place de l'hébergement web, ainsi que de l'hébergement pour la base de données
Création de la plannification initiale du projet
Création de la plannification détaillée du projet
Mise en place du tableau trello avec l'ajout de toutes les tâches de manières lisibles.
Mise en place du journal de bord et de la base de la documentation
Ajout des objectifs, intégration de la planification intiale, du cahier des charges détailés, définition de l'audience
Écriture du premier mail avec toutes les informations pour lancer le projet. (différents liens, planification initial, etc)

Source
Jource
https://trello.com/b/guX7P3JH/tpi-
gestion-de-stock